



СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта


Ю.А. Цветков
«06» 08 2019

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации


И.С. Алафинов
«06» 08 2019



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

создания Академии водного транспорта Российского университета транспорта на базе МГАВТ – филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Передача конвенционной подготовки в РУТ(МИИТ) является исключительным мероприятием и не повлечет дальнейшей передачи подготовки плавсостава из образовательных организаций, подведомственных Росморречфлоту


| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Общесистемные мероприятия | | | | |
| 1.1 | Предусмотреть в Программе развития РУТ (МИИТ) до 2030 года, отдельным разделом направления развития АВТ РУТ (МИИТ) с учетом Концепции развития транспортного образования до 2030 года, утвержденной Распоряжением Минтранса России от 13 июня 2017 г. № МС-153-р | Октябрь 2019 г. | РУТ (МИИТ) | Утвержденная программа развития РУТ (МИИТ) до 2030 года |
| 1.2 | Заключение договора между РУТ (МИИТ) и ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова о взаимодействии | Октябрь 2019 г. | РУТ (МИИТ), ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Договор о совместной деятельности |

| | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|
| 1.3 | Формирование экспертного совета АВТ РУТ (МИИТ) из представителей ключевых российских компаний в сфере водного транспорта | Декабрь 2019 г. | РУТ (МИИТ), ключевые российские компании в сфере водного транспорта | Приказ РУТ (МИИТ) о создании экспертного совета АВТ РУТ (МИИТ) |
| 1.4 | Подписание соглашений РУТ (МИИТ) с Федеральным агентством морского и речного транспорта и ключевыми российскими компаниями в сфере водного транспорта по вопросам подготовки кадров, выполнения научно-исследовательских работ и ежегодного проведения общесистемных мероприятий Росморречфлота | Март 2020 г. | Росморречфлот, ключевые российские компании в сфере водного транспорта, РУТ (МИИТ) | Соглашения РУТ (МИИТ) с Федеральным агентством морского и речного транспорта и ключевыми российскими компаниями |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 2.1 | Издание распоряжения Росморречфлота о внесении изменений в устав ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в части исключения МГАВТ – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова из перечня филиалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (направление обращения о согласовании ликвидации МГАВТ в Минобрнауки России) | Январь 2021 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Распоряжение Росморречфлота |
| 2.2 | Создание ликвидационной комиссии МГАВТ – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Январь 2021 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Распоряжение Росморречфлота |
| 2.3 | Уведомление Рособнадзора о ликвидации МГАВТ – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (передача оригиналов приложений к лицензии, свидетельству о государственной аккредитации) | Февраль 2021 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Письмо ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в Рособнадзор |
| 2.4 | Подача заявления о государственной регистрации изменений в устав ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова об исключении МГАВТ из перечня филиалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в ФНС | Февраль 2021 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Заявление в ФНС о государственной регистрации изменений в устав ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова об исключении МГАВТ из перечня филиалов |



 06.08.2019г. 06.08.19

| | | | | |
|------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| | | | | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова |
| 2.5 | Получение документов о государственной регистрации изменений в устав ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова об исключении МГАВТ из перечня филиалов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова из ФНС | Февраль 2021 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Документ о гос. регистрации изменений |
| 2.6 | Представление отчетности в ИФНС по месту нахождения МГАВТ в т.ч.: НДСЛ, страховые взносы во внебюджетные фонды, земельный налог, налог на имущество, транспортный налог, отчетность по сбору за загрязнение окружающей среды | Февраль 2021 г. До даты снятия с учета в ФНС | МГАВТ | |
| 2.7 | Уплата налогов и сборов по представленной отчетности | В течение 3 дней после сдачи отчетности | МГАВТ | |
| 2.8 | Закрытие в установленном порядке лицевых счетов МГАВТ – филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова» в территориальном органе Федерального казначейства | Март 2021 г. | МГАВТ | |
| 2.9 | Формирование ликвидационного баланса | Март 2021 г. | МГАВТ | |
| 2.10 | Составление бухгалтерского отчета в объемах годовых форм | Март 2021 г. | МГАВТ | |
| 2.11 | Передача филиалом - МГАВТ бухгалтерской документации в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» | Март 2021 г. | МГАВТ | |
| 2.12 | Передача гербовой печати, иных печатей и штампов филиала в головной вуз для уничтожения | Март 2021 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Акты приема-передачи, уничтожения |
| 2.13 | Принятие решения о наиболее эффективном порядке хранения архива МГАВТ и работе с ним | Декабрь 2020 г. | МГАВТ | Минимизация документации, передаваемой в архив ГУМРФ |
| 3. Передача имущества | | | | |
| 3.1 | Создание комиссии по инвентаризации федерального имущества, находящегося на балансовом учете МГАВТ | Август 2019 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Приказ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова и |
| 3.2 | Создание РУТ (МИИТ) комиссии по приему-передаче федерального имущества, находящегося в оперативном управлении МГАВТ филиала | Август 2019 г. | РУТ (МИИТ) | Приказ РУТ (МИИТ) |



06.08.2019г. 06.08.19

| | | | | |
|-----|---|-------------------------|---|--|
| | ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, в РУТ (МИИТ) с участием представителей Минтранса России, Росморречфлота и ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | | | |
| 3.3 | Составление перечня федерального имущества, необходимого для передачи в РУТ (МИИТ) (за исключением объектов, расположенных по адресу ул. Большая Ордынка д. 19 стр. 2) в первоочередном порядке: - объектов недвижимого имущества МГАВТ-филиала ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Нагатинском затоне для передачи инвестиционного проекта «Реконструкция учебно-лабораторных корпусов (г. Москва, Нагатинский затон)» РУТ (МИИТ) в 2019 году; - особо ценного движимого и иного движимого имущества, необходимого для лицензирования образовательной деятельности РУТ (МИИТ) | Сентябрь 2019 г. | Совместная комиссия РУТ (МИИТ) и ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Протокол заседания комиссии |
| 3.4 | Аудит правоустанавливающих документов, документов технического и кадастрового учета, выписок из реестра федерального имущества на объекты недвижимого имущества, документов на право пользования земельными участками, на которых расположены планируемые к передаче объекты недвижимого имущества | Август-Сентябрь 2019 г. | Комиссия, РУТ (МИИТ) | Протокол заседания комиссии |
| 3.5 | По итогам аудита правоустанавливающих документов обеспечение регистрации прав Российской Федерации и внесение в реестр федерального имущества, подлежащего передаче (при необходимости) | Октябрь 2019 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Свидетельство о государственной регистрации права, учет в реестре федерального имущества |
| 3.6 | Получение согласия учредителя и разрешения Росимущества на передачу в оперативное управление РУТ (МИИТ) федерального имущества, необходимого для передачи в РУТ (МИИТ) в первоочередном порядке от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, согласно отдельно утвержденному перечню (п. 3.3 настоящего плана) | Октябрь 2019 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Разрешение Росимущества на передачу недвижимого имущества |





 06.08.2019 г. 06.08.19

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 3.7 | Формирование документов по первоочередному перечню передаваемых объектов (п. 3.3 настоящего плана) в соответствии с письмом Росимущества от 19.07.2016 № ДП-08/29736 и направление комплекта документов через МВ-портал в Росимущество | Октябрь 2019 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Комплект документов |
| 3.8 | Получение распоряжения Росимущества о передаче в оперативное управление РУТ (МИИТ) недвижимого имущества от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, включая объекты, находящиеся по адресам: - Судостроительная ул., д.46, стр. 1; - Судостроительная ул., д. 46, стр. 2; - Судостроительная ул., д. 44, стр. 1; - Судостроительная ул., д. 44, стр. 2. * за исключением объекта, расположенного по адресу: ул. Большая Ордынка д. 19 стр. 2 | Октябрь 2019 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Разрешение Росимущества |
| 3.9 | Прием-передача средств на реализацию инвестиционных проектов по объектам, расположенным в Нагатинском затоне, от Росморречфлота Минтрансу России и об использовании полномочий государственного заказчика по объекту от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова РУТ (МИИТ) | Сентябрь 2019 г. | Росморречфлот | Акт приема-передачи средств, приказ Минтранса России |
| 3.10 | Подписание актов приема-передачи от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова РУТ (МИИТ) недвижимого имущества, особо ценного и иного движимого имущества согласно отдельно утвержденному перечню | После получения распоряжения Росимущества | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Акт приема-передачи |
| 3.11 | Рассмотрение на наблюдательном совете РУТ (МИИТ) вопроса по передаче в безвозмездное пользование здания по адресу: г. Москва, Новоданиловская набережная д. 2 к. 1 от РУТ (МИИТ) ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Сентябрь 2019 г. | Минтранс России, РУТ (МИИТ) | Согласие Росимущества на передачу помещений в безвозмездное пользование |
| 3.12 | Подписание договора на передачу в безвозмездное пользование здания по адресу: г. Москва, Новоданиловская набережная д. 2 к. 1 от РУТ (МИИТ) ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | После получения согласия Росимущества в соответствии с п.3.11 | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Договор |
| 3.13 | Рассмотрение на наблюдательном совете РУТ (МИИТ) вопроса по передаче ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в безвозмездное пользование объектов, переданных РУТ (МИИТ) в первоочередном порядке | Октябрь 2019 г. | Минтранс России РУТ (МИИТ) | Согласие Росимущества на передачу помещений в безвозмездное |

06.08.2019 06.08.19

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| 3.14 | Подписание договора по передаче ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в безвозмездное пользование объектов, переданных РУТ (МИИТ), в первоочередном порядке | После получения согласия Росимущества в соответствии с п.3.13 | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Договор |
| 3.15 | Переоформление на РУТ (МИИТ) прав постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки с адресными ориентирами г. Москва, ул. Судостроительная, вл. 44 и вл. 46 (с кадастровыми номерами 77:05:0004011:15, 77:05:0004011:24) при условии передачи РУТ (МИИТ) оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации всех объектов недвижимого имущества, находящихся на балансе ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова и расположенных на вышеуказанных участках | Октябрь 2019 г. | Росморречфлот | Распоряжение Росимущества |
| 3.16 | Проведение инвентаризации имущества МГАВТ – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова по состоянию на 1 января 2021 г. | Декабрь 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Локальный акт |
| 3.17 | Проведение мероприятий, определенных законодательством Российской Федерации, по приему-передаче завершеного реконструкцией и введенного в эксплуатацию здания общежития по адресу: г. Москва, ул. Речников, д. 16 от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова РУТ (МИИТ) | По окончании реконструкции и ввода в эксплуатацию | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Комплект документов |
| 3.18 | РУТ (МИИТ) обязуется обеспечить заявку Росморречфлота в части предоставления мест для размещения | По факту предоставления заявки | Росморречфлот, РУТ (МИИТ) | |
| 4. Обеспечение учебного процесса¹ | | | | |
| 4.1 | Принятие решения о приеме обучающихся в МГАВТ – филиал ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в 2020 году | Сентябрь 2019 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Объявление набора обучающихся в филиал |
| 4.2 | Подготовка в установленном порядке предложений (проектов документов) о переводе обучающихся по направлениям подготовки | Октябрь 2019 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Письмо ГУМРФ им. адм. |

¹ РУТ (МИИТ) обеспечить перезаключение договоров с лицами, обучающимися по договорам с оплатой стоимости обучения физическими и юридическими лицами, с сохранением стоимости обучения с учетом требований законодательства Российской Федерации.



 06.08.19
 06.08.19

| | | | | |
|------|--|-----------------|---|--|
| | 08.03.01, 23.03.01, 23.03.03, 23.05.01, 15.06.01, 38.03.02, 40.06.01 и работников МГАВТ – филиала ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в РУТ (МИИТ) | | | С.О. Макарова |
| 4.3 | Проведение РУТ (МИИТ) в установленном порядке конкурсных процедур на замещение должностей ППС в РУТ (МИИТ) | Декабрь 2019 г. | РУТ (МИИТ) | Решение Ученого Совета РУТ (МИИТ) |
| 4.4 | Оформление в установленном порядке заявлений, обучающихся о переводе в РУТ (МИИТ) (подготовка справок о периоде обучения и т.п.) | Февраль 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Справки о периоде обучения, заявления о переводе |
| 4.5 | Частичный перевод в РУТ (МИИТ) ППС, избранных по конкурсу в установленном порядке, а также иных категорий работников | Февраль 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Приказы |
| 4.6 | Перевод в установленном порядке обучающихся по направлениям подготовки 08.03.01, 23.03.01, 23.03.03, 23.05.01, 15.06.01, 38.03.02, 40.06.01 | Февраль 2020 г. | РУТ (МИИТ), ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Приказы о зачислении в РУТ (МИИТ) |
| 4.7 | Лицензирование специальностей СПО (26.02.03, 26.02.05, 26.02.06), программ бакалавриата (26.03.01, 26.03.02), специалитета (08.05.01, 26.05.05, 26.05.06, 26.05.07), магистратуры (23.04.03), аспирантуры (26.06.01) | Март 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Приложение к лицензии |
| 4.8 | Участие в конкурсе по распределению контрольных цифр приема на 2021 г. | Май 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Распределение контрольных цифр приема |
| 4.9 | Подготовка в установленном порядке предложений (проектов документов) о переводе обучающихся по специальностям СПО, специальностям 08.05.01, 23.04.03, 26 УГСН ВО) и работников МГАВТ в РУТ (МИИТ) | Май 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Письмо ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова |
| 4.10 | Оформление в установленном порядке заявлений обучающихся (08.05.01, 23.04.03, 26 УГСН ВО и СПО) о переводе в РУТ (МИИТ) (подготовка справок о периоде обучения и т.п.) | Июнь 2020 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, РУТ (МИИТ) | Справки о периоде обучения, заявления о переводе |
| 4.11 | Организация приема в МГАВТ на программы ВО и СПО | Август 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Приказы о зачислении |
| 4.12 | Проведение РУТ (МИИТ) в установленном порядке конкурсных процедур на замещение должностей ППС в РУТ (МИИТ) | Июнь 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Решение Ученого Совета РУТ (МИИТ) |



06.08.2019г. 06.06.19

| | | | | |
|------------------------------|---|------------------------|---|--|
| 4.13 | Частичный перевод в РУТ (МИИТ) работников ППС, избранных по конкурсу в установленном порядке, а также иных категорий работников | Август 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Приказы о зачислении |
| 4.14 | Перевод в установленном порядке обучающихся по специальностям СПО, специальностям и направлениям подготовки, входящих в 08.05.01, 23.04.03, 26 УГСН ВО | Август-Декабрь 2020 г. | РУТ (МИИТ), ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Приказы о зачислении |
| 4.15 | Государственная аккредитация образовательных программ высшего и среднего профессионального образования | Октябрь 2020 г. | РУТ (МИИТ) | Государственная аккредитация |
| 5. Финансовые вопросы | | | | |
| 5.1 | Переоформление на РУТ (МИИТ) задолженности ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова по договору беспроцентного целевого займа в соответствии с бухгалтерской документацией | Ноябрь 2019 г. | Минтранс России, Росморречфлот | Соглашение |
| 5.2 | Принятие решения об исполнении полномочий государственного заказчика (застройщика) по мероприятиям государственной программы по объектам капитального строительства МГАВТ - филиал ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Октябрь 2019 г. | Минтранс России, Росморречфлот | Нормативный правовой акт |
| 5.3 | Принятие решения об исполнении отдельных полномочий государственного заказчика (застройщика) по заключению и исполнению от имени Российской Федерации государственных контрактов в объеме ГП РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» по объектам, принятым РУТ (МИИТ) от ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Сентябрь 2019 г. | Минтранс России | Определение Застройщика |
| 5.4 | Перевод в установленном порядке в РУТ (МИИТ) средств федерального бюджета, предусмотренных ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова, для подготовки по программам ВО и направлениям подготовки 08.03.01, 23.03.01, 23.03.03, 23.05.01, 15.06.01, 38.03.02, 40.06.01 | Февраль 2020 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Лимиты бюджетных обязательств закреплены за РУТ (МИИТ) |
| 5.5 | Перевод в установленном порядке в РУТ (МИИТ) средств федерального бюджета, предусмотренных ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова для подготовки по специальностям СПО, специальностям и направлениям подготовки, входящих в 08.05.01, 23.04.03, 26 УГСН ВО | Август-Декабрь 2020 г. | Росморречфлот, ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Лимиты бюджетных обязательств закреплены за РУТ (МИИТ) |
| 5.6 | Уведомление ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова известных ему кредиторов о начале процедуры ликвидации филиала | Декабрь 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Письма ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова |



 06.08.2019г. 06.08.19

| | | | | |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|---|
| 5.7 | Решение вопросов, связанных с правами и обязательствами МГАВТ, при необходимости – с участием контрагентов по договорам. | Декабрь 2020 г. | ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова | Соглашения о перемене лиц в обязательствах, и другие соглашения (при необходимости) |
|-----|--|-----------------|---------------------------------|---|

Ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала

~~С.О. Макарова~~

С.О. Барышников

Ректор ФГАОУ ВО РУТ (МИИТ)

А.А. Климов

По доверенности от «05» августа 2019 года №338